

Ход и результат выполнения Региональной программы капитального ремонта

№ п/п	Адрес	Виды работ	Договор на выполнение работ*	Процент выполнения работ
Работы проведенные в республике в 2014 году с участием Фонда				
1.	г. Назрань, пр-кт Базоркина,8а	Ремонт крыши	-	100%
2.	г. Назрань, пр-кт Базоркина,16	Ремонт крыши	-	100%
3.	г. Назрань. ул. Московская,17	Ремонт крыши	-	100%
4.	г. Назрань. ул. Московская,29	Ремонт крыши;	-	100%
5.	г. Назрань. ул. Московская,31	Ремонт крыши; Ремонт подвальных помещений, систем канализации и водоотведения	-	100%
Работы проведенные в республике в 2016 году с участием Фонда				
6.	г. Назрань, пр-кт Базоркина, 46	Ремонт подвальных помещений	-	100%
7.	г. Назрань, пр-кт Базоркина, 10	Ремонт крыши	-	100%
8.	г. Назрань, пр-кт Базоркина,8а	Ремонт подвальных помещений	-	100%
9.	г. Назрань. ул. Московская,31	Ремонт систем электроснабжения	-	100%
10.	г. Малгобек, ул Базоркина,80	Ремонт систем электроснабжения	-	100%
11.	г. Малгобек, ул Базоркина 82	Ремонт крыши; Ремонт систем электроснабжения	-	100%
12.	г. Малгобек, ул Кожедуба, 49	Ремонт систем электроснабжения	-	100%
13.	г. Малгобек, ул Кожедуба, 51	Ремонт систем электроснабжения	-	100%
14.	г. Малгобек, ул Кожедуба, 53	Ремонт систем электроснабжения	-	100%
15.	г. Малгобек, ул Орджоникидзе,8	Ремонт подвальных помещений, систем канализации и водоотведения	-	100%

*ссылки на договора указаны на сайте ingfkr.ru